



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»  
«ШАРКАН ЁРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЯЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2019 года

№ 467

с. Шаркан

Об утверждении типового плана (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Шарканский район»

Во исполнение контрольной точки 3.1.4. Плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), Администрация муниципального образования «Шарканский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Шарканский район»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Шарканский район» по социальным вопросам.

Глава муниципального образования  
«Шарканский район»



В.Г. Муклин

Утвержден  
 Постановлением Администрации  
 муниципального образования  
 «Шарканский район»  
 от 18 июня 2019 № 467

**Типовой план (дорожная карта)  
 первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
 «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Шарканский район»**

**Количественные показатели.**

Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 2018 год – 3 организации 2019 год – 3 организаций 2020 год – 5 организаций 2021 год – 7 организаций 2022 год – 8 организаций
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 2018 год – 294 обучающихся 2019 год – 380 обучающихся 2020 год – 500 обучающихся 2021 год – 1000 обучающихся 2022 год – 1400 обучающихся

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании	До 20.03.19 г.	Издано Распоряжение Администрации 25.02.2019 г. «О создании рабочей группы по реализации мероприятий национального проекта «Образование». Создана рабочая группа на уровне Управления образования по реализации проекта «Современная	Начальник управления образования. Туров Василий Анатольевич

			школа».	
2	Определение базовых образовательных организаций в муниципалитете для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» (далее центр)	до 01.03.2019 г.	Составлен перечень из 3-х образовательных организаций для создания центров «Точка роста» 1. МБОУ «Шарканская СОШ» -2020 г. 2. МБОУ «Сосновская СОШ» - 2021 г. 3. МБОУ «Мишкинская СОШ» - 2021 г.	Начальник управления образования. Туров Василий Анатолиевич
3	Составление графика по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года.	до 01.03.2019 г.	Составлен график по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании 1. МБОУ «Шарканская СОШ» -2020 г. 2. МБОУ «Сосновская СОШ» - 2021 г. 3. МБОУ «Мишкинская СОШ» - 2021 г.	Начальник управления образования. Туров Василий Анатолиевич
4	Согласование муниципальной программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	декабрь 2019 г. декабрь 2020 г.	Согласована Муниципальная программа «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	Начальник управления образования. Туров Василий Анатолиевич.
5	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию центров «Точки роста».	01.09.2019 г. 01.09.2020 г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании. 1. МБОУ «Шарканская СОШ» - 2019 г. 2. МБОУ «Сосновская СОШ» - 2020 г. 3. МБОУ «Мишкинская СОШ» - 2020 г.	Руководители образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ»)
6	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	01.09.2020 г. 01.09.2021 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центров «Точки роста», 1. МБОУ «Шарканская СОШ» - 2020 г. 2. МБОУ «Сосновская СОШ» - 2021 г. 3. МБОУ «Мишкинская СОШ» - 2021 г.	Руководители образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ»)
7	Составление проектно-сметной документации	до 20.12.2019 г.	Составлена проектно-сметная документация по	Начальник управле-

	по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста» в муниципальных образованиях республики.	до 20.12.2020 г.	выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.	ния образования. Туров Василий Анатольевич Руководитель образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ»)
8	Заявка на закупку оборудования	До 10.01.2020 г. До 10.01.2021 г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точки роста».	Начальник управления образования. Туров Василий Анатольевич
9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	01.08.2021 г.	<p>Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий.</p> <p><u>2121-2022 уч. год на базе МБОУ Шарканская СОШ:</u>  МБОУ Сосновская СОШ – 5 педагогов  МБОУ Мишкинская СОШ – 5 педагогов  МКОУ «Шарканская школа-интернат» - 10 педагогов  МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 16 педагогов»</p> <p><u>2022 – 2023 уч. год на базе МБОУ Мишкинская СОШ:</u>  МБОУ Порозовская СОШ – 6 педагогов  МБОУ Карсашурская ООШ – 6 педагогов</p>	Руководители образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ»)

			<p>МБОУ Н-Киварская СОШ – 6 педагогов  МБОУ Зюзинская СОШ – 6 педагогов  <u>2022 – 2023 уч. год на базе МБОУ Сосновская СОШ:</u>  МКОУ Петуневская СОШ – 6 педагогов  МБОУ Быгинская СОШ – 6 педагогов  МБОУ Мувырская СОШ – 6 педагогов  МБОУ Ляльшурская СОШ – 6 педагогов  МБОУ Вортчинская ООШ – 6 педагогов</p>	
10	<p>Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста» в муниципальном образовании (в соответствии с графиком).</p>	<p>До 01.07.2020 г.</p>	<p>Разработаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положение о деятельности Центра;</li> <li>- назначены руководители Центров;</li> <li>- порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;</li> <li>- функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории муниципального района в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;</li> <li>- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.</li> </ul>	<p>Начальник управления образования.  Туров Василий Анатольевич</p>
11	<p>Разработка учебного плана совместно с образовательными организациями осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста» (в соответствии с графиком).</p>	<p>До 01.09.2020 г.</p>	<p>Изменены рабочие программ по Информатике, технологии, ОБЖ, физической культуре, программы дополнительного образования, внеурочной деятельности образовательных учреждений района в соответствии с работой центров «Точка роста»</p>	<p>Начальник управления образования.  Туров Василий Анатольевич;  Руководители образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская</p>

				СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ», МБОУ ДО «Дом детского творчества»)
12	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями на базе которых будут функционировать центры «Точки роста». (в соответствии с графиком).	До 10.01.2020 г.	Приказом по Управлению образования утверждены муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста».	Начальник управления образования. Туров Василий Анатольевич
13	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 01.08.2020 г. До 01.08.2021 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста».	Руководители образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ»)
14	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 20.08.2020г. До 20.08.2021г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	Руководители образовательных организаций. (МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ»)

СОГЛАСОВАНО:

первый заместитель министра образования и науки УР



И.Г Крохина